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Kartierung / Erhebung Blühzeitpunkt

Erstellung der Datenbank

Fruchtreifeerhebung / Wildapfelernte

Teeherstellung

Eigentümergespräche

Erhaltung der Populationsgrößen

Unterstützung vegetativer Naturverjüngung

Erstpflege

Internetseite (Aktualisierung)

Broschüre (inhaltliche Erarbeitung)

Broschüre (Layout und Druck)

Öffentlichkeitsarbeit

Internetseite (inhaltliche Erarbeitung  und 
erstmalige Erstellung)

Das Projekt wurde für 3  Jahre konzipiert. Dieser Zeithorizont wird hauptsächl ich durch d ie  jahreszei tliche Abhängigkei t der Arbei ten bedingt. Die Erfassung konzentriert sich auf 
den Zeitraum der Blüte des Wi ldapfels in den Monaten Apri l und Mai  sowie auf d ie  Ernte September und Oktober.  Aufgrund des geringen Zei tfensters für diese Arbei ten muss 
d ie  Kartierung im 2. und 3. Jahr fortgesetzt werden. Dem entsprechend vertei len sich d ie  nachfolgenden Arbei ten wie genetische Echthei tsprüfung, Datenbankerstel lung, 
Erstpflege und Wildapfelernte im Projektzei traum. 
Die Aufstockung der Wi ldapfelpopulationen wi rd zei tl ich so eingefügt, dass zunächst mit der Kartierung des Bestandes begonnen wi rd. Daraus erfolgt die Festlegung der 
Standorte mi t dem Zie l der Erhöhung des Bestandes an Malus sylvestris. Jahreszei tlich unabhängig sind dagegen die Gespräche mit den Eigentümern, die Erste llung der 
Internetsei te und Broschüre sowie die Öffentlichkeitsarbei t.
A ls Zwischenergebnisse werden folgende Teilziele angestrebt: Die Erstel lung der Internetsei te erfo lg t in den ersten sechs Projektmonaten. Die Broschüre wi rd  spätestens mit 
Beginn des T eeverkaufes fertig  gestel l t. Al le  anderen Arbei tsschri tte  erfolgen fortlaufend bzw. wiederhol t, wie z.B. Öffentl ichkei tsarbei t, die Aktual isierung der Internetsei te  sowie  
Erfassungsarbeiten.


